




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095578

Создание интерактивных музеев в образовательных организациях Ивнянского района

1. Основные положения

Куратор проекта:	Гуляева О.А., заместитель начальника МКУ «Управление образования»	
Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Подготовительный	57	10.04.2023	30.06.2023	Отчёт по блоку работ	Реутова Н.А.
1.1	Р	Входящий мониторинг	15	10.04.2023	28.04.2023	справка	Шопина С.С.
1.2	Р	Брифинг «Пути повышения эффективности краеведческой работы в общеобразовательных учреждениях Ивнянского района путем создания интерактивных музеев»	13	02.05.2023	19.05.2023	программа	Павленко О.А.
1.3	Р	Создание творческих групп и назначение ответственных за реализацию проекта в ОО	13	15.05.2023	31.05.2023	приказ	Фомина И.М.
1.4	Р	Определение опорных школ	8	22.05.2023	31.05.2023	приказ	Фомина И.М.
1.5	Р	Создание на сайтах ОУ страниц по реализации проекта	21	01.06.2023	30.06.2023	информация	Шопина С.С.
2	Б	Информационно-методический	165	10.04.2023	30.11.2023	Отчёт по блоку работ	Реутова Н.А.
2.1	Р	Проведены консультации в апреле 2023 года	14	10.04.2023	28.04.2023	информация	Шопина С.С.
2.2	П	Проведены консультации в июне 2023 года	21	01.06.2023	30.06.2023	информация	Шопина С.С.
2.3	П	Проведены консультации в сентябре 2023 года	21	01.09.2023	29.09.2023	информация	Шопина С.С.